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Voorwoord bij herziene versie mei 2011 
 
In deze herziene versie is het plan van aanpak aangevuld met hoofdstuk 4.2 waarin de ontwikkeling 
van groenelementen als stofreducerende techniek is opgenomen.  
Samenvatting 
 
Om te kunnen voldoen aan de Europese norm voor fijn stof concentraties in de buitenlucht dienen in Nederland 
maatregelen te worden doorgevoerd die de uitstoot van fijn stof uit belangrijke bronnen terugdringen. In dit kader 
is door LNV verzocht om het uitwerken van een plan van aanpak voor het ontwikkelen van praktijkrijpe 
bedrijfsoplossingen voor het terugdringen van de fijn stof emissie uit de pluimveehouderij. Een belangrijk 
uitgangspunt daarbij is dat zoveel mogelijk effectieve en praktijkrijpe maatregelen in 2009 implementatierijp 
dienen te zijn. Gezien de normale doorlooptijd van innovatieprocessen in de landbouwsector betekent dit dat de 
uitvoering op een zo kort mogelijke termijn dient te starten met een strakke tijdsregie. De doelstelling van deze 
notitie is: 
 Beschrijving van het plan van aanpak voor de ontwikkeling van concrete praktijkrijpe bedrijfsoplossingen op 
hoofdlijnen: programma van eisen, algehele opzet met onderscheid naar deelprojecten, fasering, organisatie 
en betrokken partijen 
 Randvoorwaarden en kritische factoren voor het bereiken van de doelstellingen, afbakening 
 Concrete uitwerking per deelproject 
 
De uitwerking dient afgestemd te worden op een verdere specificatie van de hoofddoelstelling in de vorm van een 
Programma van Eisen. Dit bevat de volgende hoofdelementen: 
1. Significante en betrouwbare fijn stofreductie: de te ontwikkelen technieken / maatregelen dienen een 
significante emissiereductie van fijn stof in pluimveestallen te bewerkstelligen. De maatregelen dienen 
voldoende robuust en bedrijfszeker te zijn. 
2. Praktisch inpasbaar en acceptabel: oplossingen dienen praktisch inpasbaar te zijn in bestaande en nieuw te 
bouwen pluimveestallen en praktisch inpasbaar te zijn in de bedrijfsvoering. Praktijkacceptatie is een 
randvoorwaarde. Er is daarom aandacht nodig voor demonstratie, en communicatie van de voortgang richting 
toekomstige gebruikers en toeleverend bedrijfsleven. 
3. Snelle ontwikkeling: in 2009 dienen een aantal oplossingen voor het bedrijfsleven ontwikkeld en getest te zijn. 
4. Snelle marktbeschikbaarheid; in 2009 dienen een aantal oplossingen op de bedrijfsuitrustingsmarkt te worden 
aangeboden door toeleverend bedrijfsleven. 
5. Kosteneffectief: de extra operationele kosten dienen zodanig beperkt te blijven dat een aanvaardbaar 
bedrijfsresultaat kan worden behaald. Per ontwikkelde maatregel dient een kostenanalyse te worden 
uitgevoerd.  
6. Controleerbaar en handhaafbaar: de invoering en toepassing van maatregelen moet op de betreffende 
bedrijven controleerbaar en handhaafbaar zijn voor bevoegd gezag. 
7. Vastgesteld reductierendement per maatregel: op basis van vooraf vastgestelde criteria (vastgelegd in 
meetprotocol voor fijn stof) dient het reductierendement onder praktijkomstandigheden te worden 
vastgesteld. Hiervoor is een formele beoordeling- en vaststellingsprocedure nodig, zoals die voor bv. 
ammoniak geldt. Aandachtspunt hierbij is dat de rendement op meerdere locaties dient te worden gemeten.  
8. Voorkomen van afwenteling: ongewenste neveneffecten van de maatregelen op arbo-omstandigheden, 
dierenwelzijn en andere milieucomponenten dienen te worden vermeden . 
 
Het uitgewerkte onderzoeksprogramma bevat 10 deelprojecten waarin verschillende oplossingsrichtingen zijn 
uitgewerkt. De eerste 7 deelprojecten zijn zodanig gefaseerd dat zij oplossingen aanleveren die vanaf eind 2009 
in de praktijk kunnen worden geïmplementeerd: 
1. Invloed strooiseltype op fijn stofemissie uit vleeskuikenstallen 
2. Invloed lichtschema op fijn stofemissie uit vleeskuikenstallen 
3. Stofbinding aan oliefilm voor reductie fijn stofemissie uit pluimveestallen 
4. Ionisatie voor reductie fijn stofemissie uit pluimveestallen 
5. Gecombineerde luchtwassers voor reductie fijn stofemissie uit pluimveestallen 
6. Waterwasser / water-, nevelgordijn voor reductie fijn stofemissie uit pluimveestallen 
7. Droogtunnel met gebruik stallucht voor reductie fijn stofemissie uit pluimveestallen 
 
Twee deelprojecten zijn gericht op oplossingen die in 2011 kunnen worden geïmplementeerd: 
8. Stofbinding aan een waterfilm in de stal voor reductie fijn stofemissie uit pluimveestallen 
9. Elektrostatisch filter en doekenfilter voor reductie fijn stofemissie uit pluimveestallen 
 
In het tiende deelproject worden, door het bedrijfsleven buiten dit programma ontwikkelde, concepten beoordeeld 
op het verwacht werkingspotentieel en waar wenselijk nader onderzocht op basis van metingen. 
 
Summary 
 
Livestock production is an important contributor to the emission of primary PM10 in the Netherlands. Especially 
large poultry facilities emit high PM10 quantities and in many cases cannot comply with ambient air quality 
standards defined for PM10 concentration. Technology for PM10 reduction measures needs to be developed on 
short term to help poultry producers to minimize PM10 emissions. The Ministry of Agriculture has commissioned 
the Animal Sciences Group to elaborate and define a research program in this report that includes the following 
elements: 
 Description of the main components of a research program with the objective to develop practical and reliable 
reduction measures for poultry housing, including list of requirements, overall research framework, phasing, 
organization, involved partners 
 Conditions and critical factors 
 Detailed description of the subprojects 
 
The following issues were defined in the list of requirements: 
1. Measures to be developed should have a substantial known PM10 reduction potential and should robust and 
reliable in practice. 
2. Measures have to be such that they can be incorporated in current housing systems; they have to be 
acceptable for poultry farmers. 
3. Measures have to be quickly developed, a number measures should be available for implementation in 2009. 
4. Measures have to be marketed as much as possible from 2009 on, this means that equipment producers are 
an important stakeholder of the development program. 
5. Costs of measures have to be reasonable and acceptable for farmers 
6. Effective working of measures on farms must be simply verifiable by authorities 
7. Reduction performances of measures have to be evaluated in testing and validation programmes. All 
measures should be assigned PM10 emission factors that can be used in regulations. 
8. Adverse effects on other environmental parameters or animal welfare conditions has to be avoided. 
 
The proposed research program consists 10 projects in which different approaches are elaborated. The first 7 
projects are aimed at providing measures that are scheduled to be implemented in practice by the end of 2009: 
1. Application of litter types that have a low PM10 emission 
2. Adjustment of light schedules to control animal activity and PM10 emission in broiler houses 
3. Reducing emissions by applying vegetable oil films on surfaces that bind dust particles (by daily sprinkling 
during a short interval) 
4. Ionisation technology to bind particulate matter  
5. Combined air scrubbers 
6. Water curtains 
7. Drying tunnels that utilize ventilation air from the animal house   
 
Two projects are defined to provide measures that can be implemented in 2011: 
8. Reducing emissions by applying water films (sprinkling of water) 
9. Electrostatic devices and dry dust filters 
 
Finally in project nr. 10 new concepts developed by industry can be evaluated and tested in special measurement 
programmes. 
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Aanleiding en doelstelling 
Om te kunnen voldoen aan de Europese norm voor fijn stof concentraties in de buitenlucht dienen in Nederland 
maatregelen te worden doorgevoerd die de uitstoot van fijn stof uit belangrijke bronnen terugdringen. In dit kader 
is door LNV verzocht om het uitwerken van een plan van aanpak voor het ontwikkelen van praktijkrijpe 
bedrijfsoplossingen voor het terugdringen van de fijn stof emissie uit de pluimveehouderij. Een belangrijk 
uitgangspunt daarbij is dat zoveel mogelijk effectieve en praktijkrijpe maatregelen in 2009 implementatierijp 
dienen te zijn. Gezien de normale doorlooptijd van innovatieprocessen in de landbouwsector betekent dit dat de 
uitvoering op een zo kort mogelijke termijn dient te starten met een strakke tijdsregie. In een quick scanstudie 
(De Buisonjé en Aarnink, 2008) naar praktisch haalbare reductieopties voor de pluimveehouderij zijn de 
belangrijkste oplossingsrichtingen voor de korte en lange termijn geïdentificeerd. Dit overzicht is het startpunt 
voor de uitwerking van het plan van aanpak. 
 
De doelstelling van deze notitie is: 
 Beschrijving van het plan van aanpak voor de ontwikkeling van concrete praktijkrijpe bedrijfsoplossingen op 
hoofdlijnen: programma van eisen, algehele opzet met onderscheid naar deelprojecten, fasering, organisatie 
en betrokken partijen 
 Randvoorwaarden en kritische factoren voor het bereiken van de doelstellingen, afbakening 
 Concrete uitwerking per deelproject 
In de voorliggende notitie zal de planontwikkeling stapsgewijs worden uitgewerkt. De notitie streeft niet naar een 
gedetailleerde beschrijving en uitgebreide onderbouwing van keuzes. Dit is namelijk al in eerdere rapportages 
gebeurd (Aarnink en Ellen, 2006; Aarnink en Van der Hoek, 2004; De Buisonjé en Aarnink, 2008). In dit plan van 
aanpak worden de hoofdlijnen voor een effectieve strategie om de hoofddoelstelling te halen vastgesteld. 
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1 Hoofdlijnen plan van aanpak 
1.1 Programma van eisen 
De uitwerking dient afgestemd te worden op een verdere specificatie van de hoofddoelstelling in de vorm van een 
Programma van Eisen. Gebaseerd op informatie uit eerder overleg met betrokken partijen middels de Workshop 
‘Fijn stof in de landbouw’ (November 2007), bijeenkomst regiegroep NSL (december 2007) en bijeenkomsten met 
LNV/VROM, bevat het PvE in ieder geval de volgende hoofdelementen: 
 
1. Significante en betrouwbare fijn stofreductie: de te ontwikkelen technieken / maatregelen dienen een 
significante emissiereductie van fijn stof in pluimveestallen te bewerkstelligen. De maatregelen dienen 
voldoende robuust en bedrijfszeker te zijn. 
2. Praktisch inpasbaar en acceptabel: oplossingen dienen praktisch inpasbaar te zijn in bestaande en nieuw te 
bouwen pluimveestallen en praktisch inpasbaar te zijn in de bedrijfsvoering. Praktijkacceptatie is een 
randvoorwaarde. Er is daarom aandacht nodig voor demonstratie, en communicatie van de voortgang richting 
toekomstige gebruikers en toeleverend bedrijfsleven. 
3. Snelle ontwikkeling: in 2009 dienen een aantal oplossingen voor het bedrijfsleven ontwikkeld en getest te zijn. 
4. Snelle marktbeschikbaarheid; in 2009 dienen een aantal oplossingen op de bedrijfsuitrustingmarkt te worden 
aangeboden door toeleverend bedrijfsleven.   
5. Kosteneffectief: de extra operationele kosten dienen zodanig beperkt te blijven dat een aanvaardbaar 
bedrijfsresultaat kan worden behaald. Per ontwikkelde maatregel dient een kostenanalyse te worden 
uitgevoerd.  
6. Controleerbaar en handhaafbaar: de invoering en toepassing van maatregelen moet op de betreffende 
bedrijven controleerbaar en handhaafbaar zijn voor bevoegd gezag. 
7. Vastgesteld reductierendement per maatregel: op basis van vooraf vastgestelde criteria (vastgelegd in 
meetprotocol voor fijn stof) dient het reductierendement onder praktijkomstandigheden te worden 
vastgesteld. Hiervoor is een formele beoordeling- en vaststellingsprocedure nodig, zoals die voor bv. 
ammoniak geldt. Aandachtspunt hierbij is dat de rendement op meerdere locaties dient te worden gemeten.  
8. Voorkomen van afwenteling: ongewenste neveneffecten van de maatregelen op arbo-omstandigheden, 
dierenwelzijn en andere milieucomponenten dienen te worden vermeden. 
 
1.2 Ontwikkelingsprogramma: keuzes en algehele opzet 
In de quick scan is een selectie gemaakt van perspectiefvolle oplossingsrichtingen die op korte (implementatierijp 
in 2009) en langere termijn (implementatierijp in 2011) beschikbaar te maken zijn, hiermee is een belangrijke 
voortoetsing aan het PvE uitgevoerd. Het gaat in alle gevallen om innovaties die als toegevoegd onderdeel in de 
bestaande huisvestingssystemen kunnen worden geïntegreerd. Innovatie op bedrijfssysteemniveau wordt hier niet 
nagestreefd, omdat dit een veel langere doorlooptijd vraagt met meer complexiteit en een hoger afbreukrisico. 
Door in te zetten op deelinnovaties in standaard-bedrijfsomgevingen kan de doorlooptijd naar verwachting beter 
geregisseerd worden. 
 
Er worden drie groepen van maatregelen ingezet met daarbinnen een aantal oplossingsrichtingen, die hieronder 
in Tabel 1 worden gespecificeerd. De keuze voor opname in PvA is tevens aangegeven. De maatregelen met een 
verwacht hoog rendement, beperkt ontwikkelingsrisico en goede inpasbaarheid zijn opgenomen. Enkele zijn niet 
opgenomen. Bij de ‘Aanpak bron’ maatregelen is het ontstoffen van strooisel niet meegenomen omdat dit alleen 
van toepassing is op het weinig gebruikte gehakseld stro en niet op veel meer gebruikte houtkrullen. 
Verversen/bijstrooien is niet meegenomen vanwege de hoge kosten en de lastige inpasbaarheid in de 
bedrijfsvoering. De maatregelen gericht op voorkómen stofvorming zijn niet meegenomen omdat het effect in de 
pluimveehouderij relatief beperkt is. Dit geldt ook voor het verbeteren van voersystemen. Ten slotte is het 
toepassen van een dikke laag strooisel niet meegenomen vanwege de onzekere effecten en het 
ontwikkelingsrisico. 
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Tabel 1 Perspectiefvolle maatregelen voor fijn stofreducties uit pluimveestallen en de opname in deelprojecten van het Plan van Aanpak 
Maatregel Stofreductie 
Perspectief 
bij pluimvee 
Toepasbaarheid op 
pluimveebedrijf 
Opgenomen in Plan 
van Aanpak? 
Deelprojecten 
Implementatierijp 
in 20091) 
Deelprojecten 
Implementatierijp 
in 20101) 
Aanpak bron       
 Soort strooisel 10-20 % + Alle ventilatiesystemen Ja 1  
 Ontstoffen strooisel 10 % + Alle ventilatiesystemen Nee   
 Verversen/bijstrooien 30-50 % + Alle ventilatiesystemen Nee   
       
Voorkómen stofvorming       
 Indrogen mest voorkómen 10 % - Alle ventilatiesystemen Nee   
 Proces verbeteren bij maken en transport 
voer en strooisel 
10 % +/- Alle ventilatiesystemen Nee   
       
Voorkómen stofopname in lucht       
 Activiteit dieren beperken (lichtschema) 10-30 % + Alle ventilatiesystemen Ja 2  
 Voersysteem verbeteren 10% +/- Alle ventilatiesystemen nee   
 Stofbinding door oliefilm 50-90 % ++ Alle ventilatiesystemen Ja 3  
 Stofbinding door waterfilm 30 -50 % + Alle ventilatiesystemen Ja  8 
 Dikke laag strooisel ? % + Alle ventilatiesystemen, 
vooral grondhuisvesting 
Nee   
       
Voorkómen stofemissie       
Interne luchtzuivering       
 Elektrostatisch filter  10-50 % +? Alle ventilatiesystemen Ja  9 
 Ionisatie 10-40 % +? Alle ventilatiesystemen Ja 4  
 Filter (doeken- of slangenfilter) 30-50 % + Alle ventilatiesystemen Ja   
       
Externe luchtzuivering       
 Luchtwasser 70-90 % ++ Bij lengteventilatie Ja 5  
 Filter (doeken- of slangenfilter) 95 % + Bij lengteventilatie Ja  9 
 Elektrostatisch filter 20-70 % + Bij lengteventilatie Ja  9 
 Nevelgordijn 20-40 % ++ Bij lengteventilatie Ja 6  
 Watergordijn 20-40 % + Bij lengteventilatie Ja 6  
 Droogtunnel (met stallucht) 50 % + Bij lengteventilatie Ja 7  
1) In de kolom zijn de nummers weergegeven van de deelprojecten, zoals beschreven in deze notitie. 
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De in de tabel genoemde oplossingsrichtingen worden door ASG in deelprojecten uitgewerkt. Daarbij is een 
onderscheid gemaakt tussen deelprojecten met oplossingen die vanaf 2009 in de praktijk moeten worden 
geïntroduceerd en projecten met oplossingen die in 2011 beschikbaar komen. Omdat de oplossingsrichtingen 
qua technische grondslag en benodigde expertise aanzienlijk verschillen ligt het voor de hand deze in 
afzonderlijke deelprojecten met eigen projectteams en deelprojectleiders uit te werken. Waar mogelijk zullen 
inspanningen zoveel mogelijk worden gebundeld op dezelfde onderzoekslocaties om dubbel werk en onnodige 
reistijden te vermijden. Tevens wordt omwille van de tijdwinst zoveel mogelijk aangehaakt bij al lopende projecten. 
 
1.3 Fasering 
In de opzet wordt er vanuit gegaan dat maximaal drie fasen (inventarisatie fase en twee ontwikkelingsfasen) 
moeten worden doorlopen: 
1. Inventarisatiefase: inventarisatie van de huidig beschikbare systemen / apparaten (bv. huidig beschikbare 
ionisatiesystemen) en vaststellen van de meest perspectiefvolle systemen / apparaten voor verder onderzoek. 
2. Pilotfase: beproeving en uitwerking van de reductiemethode op kleine schaal onder gecontroleerde 
omstandigheden.  
3. Bedrijfsinpassing- en validatiefase: opschaling naar bedrijfsniveau en verdere optimalisatie richting een 
bevredigend werkend prototype, waar relevant gevolgd door productontwikkeling. Dit betekent onderzoek en 
ontwikkeling op praktisch bedrijfsniveau, met nauwe samenwerking tussen onderzoekers en bedrijfsleven dat 
de maatregelen als producten wil vermarkten. Het stofreductierendement gemeten tijdens de pilotfase wordt 
gevalideerd op een viertal praktijkbedrijven. 
 
De gekozen oplossingsrichtingen verschillen onderling qua ontwikkelingsstadium. Een aantal richtingen zit dicht 
tegen praktijktoepassing aan terwijl andere nog het ‘proof of principle’ stadium vanaf labschaal dienen te 
doorlopen. In de projectmatige uitwerking per oplossingsrichting (zie bijlagen) wordt eerst vastgesteld in welk 
ontwikkelingsstadium maatregelen zich bevinden, waarna vervolgens de uitwerking vanaf dit stadium plaatsvindt. 
Elk deelproject kent daarmee zijn eigen dynamiek in de fasering. Binnen elk deelproject zijn go-nogo afwegingen 
opgenomen bij de overstap naar de volgende onderzoeksfase. 
 
Waar mogelijk zal gestreefd worden naar het parallel laten verlopen van onderzoeksfasen. Voor de validatie-fase 
dient rekening te worden gehouden met een doorlooptijd van minimaal een half jaar. Dat betekent dat deze fase 
voor de eerste groep technieken uiterlijk in het voorjaar van 2009 moet worden ingezet.  
 
In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de fasering van de verschillende deelprojecten 
 
Tabel 2 Fasering van de verschillende deelprojecten. 
De nummers geven de verschillende fasen in het onderzoek weer en de praktijkimplementatie. 
1 = inventarisatie; 2 = pilotfase; 3 = bedrijfsinpassings- en validatiefase; 4 = praktijkimplementatie 
Maatregel 
2008  2009  2010  2011 
1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 
Soort strooisel  2 2 3  3 3 3 4         
Activiteit dieren beperken 2 2 3 3  3 3 4          
Stofbinding door oliefilm 2 2 2 3  3 3 3 4         
Stofbinding door waterfilm      2 2 2 2  3 3 3 3  4  
Elektrostatisch / doekenfilter     1  2 2 2 2  2 2 3 3  3 3 
Ionisatie 1 2 2 3  3 3 3 4         
Luchtwasser 2 2 2 3  3 3 3 4         
Water- / nevelgordijn 1 ½ 2 2  3 3 3 4         
Droogtunnel (met stallucht) 3 3 3 3  4            
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1.4 Organisatie en overlegstructuur 
De projectorganisatie en bijbehorende verantwoordelijkheden wordt beschreven aan de hand van de elementen: 
uitvoering, overleg en begeleiding 
 
Uitvoering: 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen tien deelprojecten. Deze deelprojecten worden inhoudelijk en 
beheersmatig aangestuurd door deelprojectleiders. De algehele coördinatie en aansturing van de 
deelprojectleiders ligt bij de projectleider. Projectleider en deelprojectleiders vormen samen het projectteam. Het 
projectteam komt op regelmatige basis bij elkaar voor afstemming, bij de start van het project zal dit in eerste 
instantie tweewekelijks gebeuren dit zal geleidelijk teruggebracht worden naar een tweemaandelijkse frequentie. 
De eindverantwoordelijkheid aan de uitvoeringszijde voor alle inhoudelijke en beheersmatige (tijd en budget) 
aspecten liggen bij de projectleider. De projectleider is het aanspreekpunt voor de opdrachtgever, organiseert en 
agendeert bijeenkomsten voor voortgangsoverleg/begeleiding, en draagt zorg voor verslaglegging. 
 
Overleg opdrachtgever - opdrachtnemer:  
De opdrachtgever vaardigt een vertegenwoordiger af die als gedelegeerd opdrachtgever fungeert en die het 
centrale aanspreekpunt voor de projectleider vormt. De gedelegeerde opdrachtgever stelt een 
begeleidingscommissie samen. In de begeleidingscommissie zitten naast de opdrachtgever (LNV) en de 
projectleider (ASG), één vertegenwoordiger van VROM, provincie en gemeente. De inhoudelijke voortgang en 
rapportages van het onderzoek worden binnen de begeleidingscommissie besproken. Alle beslissingen over 
eventuele bijstelling van het onderzoeksprogramma evenals de externe communicatie lopen via de 
begeleidingscommissie.  
 
Begeleiding: 
Er wordt een klankbordgroep samengesteld met daarin vertegenwoordigers van de belangrijkste stakeholders: 
 Overheden: vertegenwoordigers van LNV, VROM, provincies en gemeenten die betrokken zijn bij het beleid 
rond fijn stof reductie 
 Gebruikers: vertegenwoordigers uit de pluimveehouderij, zowel leg- als vleesproductiesector 
 Toeleverende industrie: vertegenwoordiger(s) van bedrijfsleven dat betrokken wordt/is bij de 
productontwikkeling 
 Maatschappelijke partijen: nader af te stemmen met opdrachtgever, te denken valt aan vertegenwoordigers 
van belangenorganisaties 
De betrokkenheid van de klankbordgroep heeft tot doel de uitkomsten van het project te toetsen op 
inpasbaarheid en effectiviteit in de praktijk, en heeft tevens tot doel door informatieverstrekking draagvlak in de 
praktijk te creëren. De klankbordgroep wordt geïnformeerd over de voortgang van het project en over de 
resultaten van het project. De deelnemers kunnen hun visie over de toepasbaarheid en effectiviteit van de 
projectresultaten naar voren brengen en aanbevelingen en praktische adviezen voor het vervolgtraject naar voren 
brengen. 
 
De overlegstructuur bestaat uit de volgende onderdelen: 
 Uitvoeringsoverleg projectteam, bij de opstart per twee weken, geleidelijk over naar tweemaandelijks   
 Voortgangsoverleg van de begeleidingscommissie in eerste instantie op maandelijkse basis, na de 
opstartfase tweemaandelijks in overleg met begeleidingscommissie 
 Klankbordgroep-overleg, driemaal per jaar 
 
1.5 Randvoorwaarden en kritische factoren 
Zwaarwegend in het PvE is de tijdigheid waarmee maatregelen voor de gebruikers beschikbaar moeten komen. 
Dat betekent dat andere elementen van het PvE die een risico voor tijdigheid kunnen vormen veel aandacht 
vereisen in de opzet wat betreft doorlooptijd, planning en regie. Dit spitst zich met name toe op de volgende 
kritische factoren: 
 
 Snelle plan- en besluitvorming om fysiek te kunnen starten met technisch onderzoek en ontwikkeling. Dit is 
afhankelijk van een strakke regie rond planvorming, opzet aansturing en begeleiding, en opdrachtverstrekking. 
 Efficiënte projectorganisatie: beperkte begeleidingscommissie met duidelijk mandaat, heldere 
verantwoordelijkheden, en duidelijke aanspreekpunten aan opdrachtgevende en uitvoerende zijde. 
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 Actieve betrokkenheid van bedrijfsleven, zowel praktijkbedrijven als industriële bedrijven. Dit is belangrijk voor 
een goede bedrijfsinpassing en benutting van zoveel mogelijk expertise en creativiteit. Uiteindelijk zullen een 
aantal oplossingen door bedrijven zelf moeten worden uitontwikkeld richting te vermarkten producten. Voor dit 
type oplossingen dient het bedrijfsleven vanaf de pilotfase te worden betrokken om tijdige productontwikkeling 
mogelijk te maken.  
 Duidelijkheid over (toekomstige) regelgeving stofreductiemaatregelen. Dit is voorwaarden scheppend voor het 
ontstaan van een markt voor stofreductie-opties, en daarmee voor de betrokkenheid en motivatie van 
bedrijfsleven 
 Tijdig voorbereiden en inzetten van validatiefase. Dit heeft betrekking op het vaststellen van 
reductierendementen van ontwikkelde systemen waarvoor standaard meetperiodes vereist zijn en waarvoor 
een beoordelingsprocedure benodigd is die extra doorlooptijd vraagt. De ervaring leert dat bereidheid en 
tijdige beschikbaarheid van bedrijven voor testmetingen hier tevens een belangrijk aandachtspunt is.  
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2 Deelprojecten met oplossingen die implementatierijp zijn in 2009  
2.1 Deelproject 1: Invloed strooiseltype op fijn stofemissie uit vleeskuikenstallen 
Doelstelling onderzoek 
De algemene doelstelling van dit onderzoek is de fijn stofemissie uit vleeskuikenstallen te reduceren door gebruik 
te maken van alternatieve strooiselmaterialen.  
 
Achtergrond onderzoek 
Het specifieke doel van dit onderzoek is het effect bepalen van een viertal strooiseltypen voor vleeskuikens op de 
technische resultaten, de strooiselkwaliteit, het vóórkomen van voetzoollaesies en de fijn stofemissie uit de stal. 
Voetzoollaesies is een belangrijk probleem in de vleeskuikenhouderij. De strooiselkwaliteit heeft een belangrijke 
invloed op het voorkomen van voetzoollaesies. Strooisel heeft ook een belangrijke invloed op de emissie van fijn 
stof. De strooiselkwaliteit wordt belangrijk beïnvloed door het strooiseltype. Mogelijke alternatieve 
strooiselmaterialen zijn: turf, snijmaïssilage, kokosvezels, koolzaadstro en geperste korrels van tarwestro.  
 
Perspectief en kosteneffectiviteit 
Het verwachte reductiepotentieel voor fijn stof is 10 tot 20%. De investeringskosten per dierplaats zijn € 0,00. 
De extra jaarkosten per dierplaats zijn maximaal 0,80 Eurocent.  
 
Toepasbaarheid en vertaling naar andere diercategorieën 
Deze maatregel is toepasbaar in alle staltypen voor vleeskuikens. De resultaten van dit onderzoek zijn niet één op 
één te vertalen naar andere categorieën pluimvee, aangezien het soort strooisel een directe interactie heeft met 
het dier. Voor andere categorieën pluimvee zal de geschiktheid van het strooisel dus ook aangetoond moeten 
worden. 
 
Controle en handhaafbaarheid 
Deze maatregel is te controleren via aankoopbewijzen van strooiselmateriaal en via directe controle in de stal.  
 
Aanpak en tijdspad 
Het onderzoek wordt ingedeeld in twee fasen: 
1. Mei – september 2008: Uittesten onder gecontroleerde omstandigheden van het effect van de verschillende 
strooiselmaterialen op het dier en op de emissies van fijn stof. Aangezien de ammoniakemissie ook beïnvloed 
wordt door de strooiselkwaliteit zal deze ook in het onderzoek worden meegenomen. 
2. Oktober 2008 – september 2009: Als uit fase 1 een goed strooiselalternatief naar voren komt worden in deze 
fase de resultaten van de testfase op praktijkbedrijven gevalideerd. 
Tussen fase 1 en 2 zit een go/no go moment. 
 
Fase 1 
Deze fase wordt voor een belangrijk deel gefinancierd vanuit het Productschap voor Vee, Vlees en Eieren. LNV 
financiert de aanvullende emissiemetingen. 
 
Voorafgaand aan de dierexperimenten wordt een quickscan uitgevoerd omtrent hetgeen al bekend is over 
(alternatieve) strooiselmaterialen voor vleeskuikens. Op basis hiervan zullen ca. drie alternatieve 
strooiselmaterialen worden gekozen voor de testfase. In deze testfase worden de alternatieve strooiselmaterialen 
vergeleken met het gebruik van het meest toegepaste strooisel, de houtkrullen. Het onderzoek wordt uitgevoerd 
gedurende 2 ronden in 8 afdelingen van de vleeskuikenstal op het Praktijkcentrum ‘Het Spelderholt’. Naast 
waarnemingen aan de dieren (gewicht, voerverbruik, uitval, slachtrendementen, uitwendige beoordeling van o.a. 
voetzoolaandoeningen) en de wekelijkse bepaling van het ds-gehalte van het strooisel zullen de volgende 
aanvullende emissiemetingen worden gedaan: 
 Fijn stofemissie (PM10 en PM2.5): 3 dagen/ronde 
 Ammoniakemissie: continue 
Emissies van geur en broeikasgassen worden in deze fase nog niet meegenomen, aangezien een gering effect 
van strooiselsoort op deze emissies wordt verwacht. Metingen zullen volgens de vastgestelde meetprotocollen 
worden uitgevoerd. 
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Fase 2 
Bij een ‘go’ na fase 1 zullen in fase 2 de resultaten gevonden in fase 1 worden gevalideerd op 4 praktijkbedrijven. 
Op deze bedrijven zal gedurende 6 dagen verspreid over de groeiperiode en over seizoenen de emissies van fijn 
stof (PM10 en PM2.5), ammoniak, geur en broeikasgassen worden bepaald. Alle metingen zullen volgens de 
vastgestelde meetprotocollen worden uitgevoerd. 
 
Resultaten en producten 
Na elke fase zal een rapport met de resultaten en conclusies van het onderzoek worden opgeleverd. 
 
2.2 Deelproject 2: Invloed lichtschema op fijn stofemissie uit vleeskuikenstallen 
Doelstelling onderzoek 
Het algemene doel van dit onderzoek is het reduceren van de fijn stofemissie uit vleeskuikenstallen door middel 
van het licht (lichtschema/lichtsterkte) in de stal.  
 
Achtergrond onderzoek 
Het bevorderen van rustig gedrag van de dieren zorgt ervoor dat er minder fijn stof in de lucht wordt opgenomen. 
Dit kan door de donkerperiode te vergroten of door te variëren met de lichtsterkte. In de op handen zijnde EU-
welzijnsrichtlijn voor vleeskuikens staat vermeld dat vleeskuikens vanaf een leeftijd van 7 dagen per etmaal 
tenminste 6 uur donker moeten krijgen, waarvan minimaal 4 uur aaneengesloten. Verder staat in deze richtlijn dat 
de lichtsterkte gemeten op kuikenniveau op 80% van het vloeroppervlak minimaal 20 lux moet bedragen. 
Vleeskuikens worden in Nederland nog regelmatig gehouden bij min of meer continue verlichting en bij 
lichtsterktes die veelal lager zijn dan 20 lux. In dit onderzoek wordt het effect bepaald van een viertal 
lichtschema’s voor vleeskuikens op de productie en het welzijn van de dieren en de fijn stofemissie uit de stal. 
 
Perspectief en kosteneffectiviteit 
Het verwachte reductiepotentieel voor fijn stof is 10 tot 30%. De investeringskosten per dierplaats zijn € 0,00. 
De extra jaarkosten per dierplaats zijn € 0,00 (als er geen effect is op de productie). 
 
Toepasbaarheid en vertaling naar andere diercategorieën 
Lichtschema’s kunnen in alle staltypen voor vleeskuikens worden aangepast. De resultaten van dit onderzoek zijn 
niet te gebruiken voor andere categorieën pluimvee en is voor andere categorieën pluimvee ook minder relevant. 
 
Controle en handhaafbaarheid 
Deze maatregel is te controleren via automatische registratie van de lichtduur, bv. met een lichtgevoelige cel, en 
via directe controle van het ingestelde lichtschema in de stal.  
 
Aanpak en tijdspad 
Het onderzoek wordt ingedeeld in twee fasen: 
1. Maart – mei 2008: Uittesten onder gecontroleerde omstandigheden van het effect van een viertal 
lichtschema’s (inclusief lichtsterktes) op het dier en op de emissies van fijn stof en ammoniak. 
2. Juni 2008 – mei 2009: Als uit fase 1 een goed alternatief lichtschema/lichtsterkte naar voren komt wordt in 
deze fase een emissiefactor voor fijn stof op praktijkbedrijven bepaald. 
Tussen fase 1 en 2 zit een go/no go moment. 
 
Fase 1 
Een drietal lichtschema’s/lichtsterktes wordt vergeleken met de huidige meest gangbare lichtschema/lichtsterkte 
voor vleeskuikens. Het onderzoek wordt uitgevoerd gedurende 1 ronde in 8 afdelingen van de vleeskuikenstal op 
Praktijkcentrum ‘Het Spelderholt’. Naast waarnemingen aan de dieren (gewicht, voerverbruik, uitval, 
welzijnsparameters) zullen de volgende aanvullende emissiemetingen worden gedaan: 
 Fijn stofemissie (PM10 en PM2.5): 4 dagen/ronde 
 Ammoniakemissie: continue 
Emissies van geur en broeikasgassen worden in deze fase nog niet meegenomen, aangezien een gering effect 
van lichtschema op deze emissies wordt verwacht. Metingen zullen volgens de vastgestelde meetprotocollen 
worden uitgevoerd. 
Deze fase wordt voor een belangrijk deel gefinancierd vanuit het Productschap voor Vee, Vlees en Eieren. LNV 
financiert de aanvullende emissiemetingen. 
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Fase 2 
Bij een ‘go’ na fase 1 zullen in fase 2 de resultaten gevonden in fase 1 worden gevalideerd op 4 praktijkbedrijven. 
Op deze bedrijven zal gedurende 6 dagen verspreid over de groeiperiode en over seizoenen de emissies van fijn 
stof (PM10 en PM2.5), ammoniak, geur en broeikasgassen worden bepaald. Alle metingen zullen volgens de 
vastgestelde meetprotocollen worden uitgevoerd. 
 
Resultaten en producten 
Na elke fase zal een rapport met de resultaten en conclusies van het onderzoek worden opgeleverd. 
 
2.3 Deelproject 3: Stofbinding aan oliefilm voor reductie fijn stofemissie uit pluimveestallen 
Doelstelling onderzoek 
De algemene doelstelling van dit onderzoek is het voor de praktijk geschikt maken van het instrument stofbinding 
aan een oliefilm om de fijn stofemissie uit pluimveestallen te reduceren.  
 
Achtergrond onderzoek 
In 2007 is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de toepassing van olievernevelen waarmee een zeer 
dunne oliefilmlaag wordt aangebracht over oppervlaktes in de stal waaraan stof bindt. De methode leidt tot het 
reduceren van fijn stofemissie in vleeskuikenstallen. De resultaten zijn zeer perspectiefvol en worden begin 2008 
gerapporteerd. Uit dit haalbaarheidsonderzoek zijn een aantal zaken naar voren gekomen die nog aandacht 
behoeven: 
 Druppelgrootte nevel in relatie tot het verspreidingsgebied; 
 Optimalisering van olieverbruik in relatie tot fijn stofreductie, o.a. moment van starten met vernevelen, opbouw 
hoeveelheid olie gedurende de ronde en aantal keren vernevelen per week / hoeveelheden olie per keer. 
Daarnaast zal onderzoek worden opgestart naar de haalbaarheid van stofbinding aan oliefilm bij leghennen in 
scharrelhuisvesting (grondhuisvesting en volièrehuisvesting). In 2008 zal ook een start worden gemaakt met de 
praktijkvalidatie en in 2009 zal het systeem verder worden gevalideerd en gedemonstreerd in praktijkstallen. Het 
onderzoek zal worden uitgevoerd met toeleverend bedrijfsleven en met pluimveehouders. 
 
Perspectief en kosteneffectiviteit 
Het verwachte reductiepotentieel voor fijn stof is 50 tot 90%. Volgens Aarnink en Van der Hoek (2004) zijn de 
investeringskosten per vleeskuikenplaats ca. € 0,45 en voor leghennen in scharrelhuisvesting ca. € 0,60. De 
jaarkosten per dierplaats zijn, afhankelijk van de hoeveelheid te gebruiken olie ca. € 0,20 - € 0,40 voor 
vleeskuikens en ca. € 0,15 – € 0,30 voor leghennen. 
 
Toepasbaarheid en vertaling naar andere diercategorieën 
Het olievernevelsysteem is ook in bestaande stallen in te bouwen. De resultaten van dit onderzoek zijn niet één op 
één te vertalen naar andere categorieën pluimvee, aangezien de olie via het strooisel een directe interactie heeft 
met het dier. Voor elke categorie pluimvee zal het olievernevelsysteem geoptimaliseerd moeten worden. 
 
Controle en handhaafbaarheid 
De pluimveehouder installeert een olievernevelsysteem dat aan bepaalde eisen moet voldoen. Het olieverbruik kan 
worden gecontroleerd via aankoopbonnen en eventueel via bemonstering van het strooisel in de stal of bij afvoer 
van de strooiselmest. 
 
Aanpak en tijdspad 
Het onderzoek wordt opgedeeld in onderzoek bij vleeskuikens en onderzoek bij leghennen, waarin tevens een 
fasering wordt aangebracht. De volgende sub-projecten zijn te onderscheiden: 
1. Februari – april 2008: in het spuitlab van het PRI (Plant Research International) wordt het sproeipatroon, 
inclusief druppelgrootte, van een aantal vernevelaars onderzocht. 
Onderzoek vleeskuikens: 
2. Mei – september 2008: optimalisering olieverneveling bij vleeskuikens op het Spelderholt. 
3. Oktober 2008 – september 2009: validatie en demonstratie olievernevelsysteem in praktijkstallen. 
Onderzoek leghennen: 
4. Februari – mei 2008: haalbaarheidsonderzoek en optimalisatie olievernevelsysteem bij leghennen in 
scharrelhuisvesting (volièresysteem) op het Spelderholt. 
5. Mei – september 2008: bij voldoende perspectief zal in deze periode optimalisatie van het 
vernevelingssysteem plaatsvinden. 
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6. Oktober 2008 – december 2009: validatie en demonstratie olievernevelsysteem in praktijkstallen. 
De verwachting is dat het olievernevelsysteem ook bij leghennen kan worden toegepast. Mocht uit het 
haalbaarheidsonderzoek blijken dat dit niet het geval is dan zullen onderdeel 5 en 6 niet worden uitgevoerd. 
 
Ad 1. 
Van een aantal vernevelaars zal het sproeipatroon, inclusief druppelgrootte worden onderzocht. Er zal gezocht 
worden naar een optimum tussen druppelgrootte en bereik van de vernevelaars. 
 
Ad 2. 
Dit onderzoek wordt uitgevoerd gedurende 2 ronden in 4 afdelingen van de vleeskuikenstal op Praktijkcentrum 
‘Het Spelderholt’. Naast waarnemingen aan de dieren (gewicht, voerverbruik, uitval, welzijnsparameters) zullen de 
volgende emissiemetingen worden gedaan: 
 Fijn stofemissie (PM10 en PM2.5): 3 dagen/ronde 
 Ammoniakemissie: continue 
 Geur 
Emissies van broeikasgassen worden in deze fase nog niet meegenomen, aangezien een gering effect van de 
olieverneveling op deze emissies wordt verwacht. Metingen zullen volgens de vastgestelde meetprotocollen 
worden uitgevoerd. 
 
Ad 3. 
De resultaten van het onderzoek aan het olievernevelsysteem op Het Spelderholt zullen worden gevalideerd en 
gedemonstreerd op vier vleeskuikenbedrijven in de praktijk. Op deze bedrijven zal gedurende 6 dagen verspreid 
over de groeiperiode en over seizoenen de emissies van fijn stof (PM10 en PM2.5), ammoniak, geur en 
broeikasgassen worden bepaald. Alle metingen zullen volgens de vastgestelde meetprotocollen worden 
uitgevoerd. 
 
Ad 5. 
In 4 afdelingen met volièresystemen voor leghennen zal het olievernevelsysteem worden uitgetest. Naast 
waarnemingen aan de dieren (eigewicht, voerverbruik, uitval, welzijnsparameters) zullen de volgende 
emissiemetingen worden gedaan: 
 Fijn stofemissie (PM10 en PM2.5) 
 Ammoniakemissie: continue 
 Geur 
Emissies van broeikasgassen worden in deze fase nog niet meegenomen, aangezien een gering effect van de 
olieverneveling op deze emissies wordt verwacht. Metingen zullen volgens de vastgestelde meetprotocollen 
worden uitgevoerd. 
 
Ad 6. 
De resultaten van het onderzoek aan het olievernevelsysteem op Het Spelderholt zullen worden gevalideerd en 
gedemonstreerd op 4 leghennenbedrijven in de praktijk. Op deze bedrijven zal gedurende 6 dagen verspreid over 
de groeiperiode en over seizoenen de emissies van fijn stof (PM10 en PM2.5), ammoniak, geur en 
broeikasgassen worden bepaald. Alle metingen zullen volgens de vastgestelde meetprotocollen worden 
uitgevoerd. 
 
Resultaten en producten 
Na elk subproject (1 t/m 5) zal een rapport met de resultaten en conclusies van het onderzoek worden 
opgeleverd. 
 
2.4 Deelproject 4: Ionisatie voor reductie fijn stofemissie uit pluimveestallen 
Doelstelling onderzoek 
Het algemene doel van dit onderzoek is het voor de praktijk geschikt maken van het instrument ionisatie om de 
fijn stofemissie uit pluimveestallen te reduceren.  
 
Achtergrond onderzoek 
Het principe van de verschillende ionisatiesystemen is het aanbrengen van een groot spanningsverschil, waardoor 
stofdeeltjes negatief worden geladen. Deze stofdeeltjes zullen gaan ‘plakken’ aan positief geladen oppervlakken, 
maar ook aan vloeren en wanden. In Amerika is ervaring opgedaan met het zogenaamde ‘Electrostatic Space 
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Charge System (ESCS)’. Met dit systeem zijn reeds ervaringen opgedaan in pluimveestallen. Naast het ESCS 
systeem zijn er ook andere ionisatiesystemen op de markt, o.a. ionisatielampen. De ionisatiesystemen zullen in 
nauwe samenwerking met de leveranciers van deze systemen worden onderzocht. Er zijn inmiddels verschillende 
systemen op de markt. Belangrijke aandachtspunten in dit onderzoek zijn het inventariseren van de huidig 
beschikbare systemen en het testen van de effectiviteit voor stofreductie van de meest perspectiefvolle 
systemen. Daarnaast zullen de investerings- en operationele kosten worden bepaald. 
 
Perspectief en kosteneffectiviteit 
Het verwachte reductiepotentieel is 10 tot 40%. Volgens opgave van de leverancier van het ESCS systeem 
bedragen de investeringskosten per dierplaats ca. € 0,50 voor vleeskuikens en ca. € 1,25 voor leghennen. De 
jaarkosten per dierplaats zijn ca. € 0,10 voor vleeskuikens en € 0,20 voor leghennen. 
 
Toepasbaarheid en vertaling naar andere diercategorieën 
Dit systeem is ook in bestaande stallen in te bouwen. De resultaten van dit onderzoek zijn waarschijnlijk redelijk 
één op één te vertalen naar andere categorieën pluimvee, aangezien het systeem geen, of in ieder geval een zeer 
geringe interactie heeft met het dier. 
 
Controle en handhaafbaarheid 
De pluimveehouder installeert een ionisatiesysteem dat aan bepaalde eisen moet voldoen. Het 
elektriciteitsverbruik van het systeem zou gemeten kunnen worden om te bepalen of het systeem ook 
daadwerkelijk gedraaid heeft. 
 
Aanpak en tijdspad 
Het onderzoek wordt ingedeeld in drie fasen: 
1. Februari – maart 2008: inventariseren van de huidig beschikbare systemen en vaststellen van de meest 
perspectiefvolle systemen voor verder onderzoek. 
2. April – september 2008: effectmeting op stofreductie van perspectiefvolle ionisatiesystemen onder 
gecontroleerde omstandigheden. 
3. Oktober 2008 – september 2009: Bij gebleken effectiviteit van één of meerdere ionisatiesystemen zal de 
effectiviteit onder praktijkomstandigheden, in zowel stallen voor vleeskuikens als in scharrelstallen voor 
leghennen, worden gevalideerd en zal het systeem worden gedemonstreerd. 
Tussen fase 2 en 3 zit een go/no go moment. 
 
Ad 2. 
Dit onderzoek wordt uitgevoerd gedurende 2 ronden in 4 afdelingen van de vleeskuikenstal op Praktijkcentrum 
‘Het Spelderholt’. Naast waarnemingen aan de dieren (gewicht, voerverbruik, uitval) zullen de volgende 
emissiemetingen worden gedaan: 
 Fijn stofemissie (PM10 en PM2.5): 3 dagen/ronde 
 Ammoniakemissie: continue 
Emissies van geur en broeikasgassen worden in deze fase nog niet meegenomen, aangezien een gering effect 
van ionisatie op deze emissies wordt verwacht. Metingen zullen volgens de vastgestelde meetprotocollen worden 
uitgevoerd. 
 
Ad 3. 
De resultaten van het meest perspectiefvolle ionisatiesysteem op Het Spelderholt zullen worden gevalideerd en 
gedemonstreerd op vier vleeskuikenbedrijven in de praktijk. Op deze bedrijven zal gedurende 6 dagen verspreid 
over de groeiperiode en over seizoenen de emissies van fijn stof (PM10 en PM2.5), ammoniak, geur en 
broeikasgassen worden bepaald. Alle metingen zullen volgens de vastgestelde meetprotocollen worden 
uitgevoerd. 
 
Resultaten en producten 
Na elk fase zal een rapport met de resultaten en conclusies van het onderzoek worden opgeleverd. 
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2.5 Deelproject 5: Gecombineerde luchtwassers voor reductie fijn stofemissie uit pluimveestallen 
Doelstelling onderzoek 
Het algemene doel van dit onderzoek is het voor de praktijk geschikt maken van het instrument gecombineerde 
luchtwassers om de fijn stofemissie uit pluimveestallen te reduceren. 
 
Achtergrond onderzoek 
Van luchtwassers is bekend dat zij de stofuitstoot drastisch kunnen verminderen. De luchtwassers die momenteel 
worden gebruikt in de intensieve veehouderij zijn echter in eerste instantie ontwikkeld voor de bestrijding van 
ammoniakemissie. Recenter is de aandacht voor de vermindering van geuruitstoot die in het algemeen veel 
beperkter is dan die van ammoniak, en nog recenter die voor de uitstoot van fijn stof. De ministeries van VROM 
en LNV hebben in 2006 het Programma Gecombineerde Luchtwassers (PGL) gestart met als doel zogenoemde 
gecombineerde wassers met een hoog verwijderingsrendement voor zowel ammoniak, geur als fijn stof, 
beschikbaar te maken voor het bedrijfsleven. 
 
Perspectief en kosteneffectiviteit 
Het verwachte reductiepotentieel voor fijn stof is 70 tot 90%. De investeringskosten per dierplaats bedragen ca. 
€ 5,00 voor vleeskuikens en ca. € 3,50 voor leghennen De jaarkosten per dierplaats bedragen ca. € 0,75 voor 
vleeskuikens en € 0,50 voor leghennen (hiermee wordt tevens ammoniak- en geurreductie gerealiseerd. 
 
Toepasbaarheid en vertaling naar andere diercategorieën 
Deze maatregel is toe te passen in stallen waarin de lucht via een kopgevel of zijwand wordt afgevoerd en waar 
een luchtkanaal beschikbaar is voor installatie van de luchtwasser. De resultaten van dit onderzoek zijn redelijk 
één op één te vertalen tussen verschillende categorieën pluimvee, aangezien het systeem een end of pipe 
oplossing is en daardoor geen interactie heeft met het dier. Alleen de samenstelling van de lucht kan verschillend 
zijn voor de verschillende diercategorieën, waardoor de dimensionering van het systeem waarschijnlijk niet gelijk 
zal zijn voor de verschillende diercategorieën. 
 
Controle en handhaafbaarheid 
De controle en handhaafbaarheid bij plaatsing van een gecombineerde wasser kan plaatsvinden via de aanvraag 
van milieuvergunning van bedrijven. Alleen gecombineerde wassers die in regelingen zijn opgenomen voor 
ammoniak, geur en fijn stof komen in aanmerking. Bij installatie kan bevoegd gezag controleren of de geplaatste 
wasinstallatie overeenkomt met de aangevraagde op basis van omschrijvingen in de betreffende regelingen. Via 
bij te houden logboeken waarin de belangrijkste gebruiksparameters worden bijgehouden (eventueel autonoom en 
automatisch) kan worden gecontroleerd of de wassers continu worden gebruikt.  
 
Aanpak en tijdspad 
PGL bestaat uit vier sporen waarbij in het derde spoor via onderzoek wordt ingezet op het optimaliseren van de 
zuiveringstechniek van gecombineerde luchtwassers en op innovatie rond de controle- en 
handhavingsmogelijkheden van luchtwassers. Optimalisatie van de techniek wordt op twee manieren onderzocht: 
 Pilotlocaties voor onderzoek en demonstraties: op de pilotlocaties worden onderzoek en metingen verricht 
aan de huidige generatie gecombineerde luchtwassystemen. De betrokken bedrijven spelen daarnaast een 
centrale rol in het verspreiden van kennis rond deze luchtwastechnieken. Het betreft wassers waarvan bekend 
is dat ze al voor de praktijk geschikt zijn of waarvan verwacht wordt dat ze zonder al te grote aanpassingen 
op korte termijn geschikt gemaakt kunnen worden. Na de metingen zal blijken in welke mate en op welke wijze 
de verschillende wasstappen bijdragen aan het totale functioneren van het gecombineerde luchtwassysteem. 
Hierna vindt onderzoek plaats naar de verbetering en optimalisatie van de rendementen en procesvoering van 
het gecombineerde luchtwassysteem. In 2008 komen de eerste onderzoeksresultaten uit het pilotbedrijven-
onderzoek beschikbaar voor de praktijk 
 Innovatiestimuleringstraject: bij het optimaliseren van de techniek ligt betrokkenheid van de markt voor de 
hand. Daarom wordt naast het pilotonderzoek ook een innovatie stimuleringstraject opgestart. Hierbij wordt 
het veld gevraagd om ideeën voor onderzoek naar technische verbeteringen aan te dragen. De uitwerking van 
dit traject zal in de loop van 2008 vorm krijgen.  
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Voor de verbetering van de controleerbaarheid en handhaafbaarheid van de systemen wordt in PGL op drie 
manieren gewerkt: 
 Informatiedocument: Er wordt een algemeen informatiedocument over luchtwassers opgesteld met daarin 
aandachtspunten bij aanschaf, gebruik, onderhoud, controle en handhaving en ontwikkeling van 
luchtwassystemen. Het document zal ook een hoofdstuk over spuiwater bevatten, met regels, samenstelling, 
afzetmogelijkheden en dergelijke. Daarnaast zal er aandacht zijn voor achterliggende technische rapporten 
(zoals systeembeschrijvingen, luchtwasserbijlagen, dimensioneringsrapporten en toetsingscertificaten). Het 
document zal op de website van InfoMil komen te staan.  
 Online-monitoring: daarnaast wordt onderzoek verricht aan betere ‘online-monitoring’ van de systemen. Als 
belangrijke systeemparameters consequent en ‘verzegeld’ (read-only) worden opgeslagen, is door de 
controlerende instantie -of het nu de producent, onderhoudsmedewerker, veehouder of bevoegd gezag is- 
veel gemakkelijker te controleren of het systeem werkt of gewerkt heeft. Belangrijke systeemparameters zijn 
bijvoorbeeld energieverbruik, zuurverbruik, waterverbruik, samenstelling van was- en spuiwater 
(geleidbaarheid, pH, zuurstofgehalte en ammonium-, nitraat- en nitrietgehalte) en controlemetingen voor de 
emissiereductie. 
 Meetmethodes: ten slotte wordt onderzoek gedaan naar eenvoudige en snelle meetmethodes om ter plekke 
te kunnen meten of een reductie van ammoniak, geur en fijnstof gehaald wordt. Dit onderzoek bestaat uit de 
volgende onderdelen: 1) het in kaart brengen van de tijdsdynamiek en ruimtelijke dynamiek van de emissies, 
2) het opstellen van een lijst van proces- en monitoringsparameters voor zowel veehouder, luchtwasproducent 
als de vergunningverlener, 3) het verkrijgen van een overzicht van beschikbare meetmethoden op de markt, 4) 
het selecteren van geschikte meetmethoden 
 
Resultaten en producten 
De resultaten en ervaringen uit PGL worden via een speciale website van SenterNovem naar buiten gebracht. 
 
2.6 Deelproject 6: Waterwasser / water-, nevelgordijn voor reductie fijn stofemissie uit 
pluimveestallen 
Doelstelling onderzoek 
De algemene doelstelling van dit onderzoek is het voor de praktijk geschikt maken van het instrument 
waterwasser / water-, nevelgordijn om de fijn stofemissie uit pluimveestallen te reduceren.  
 
Achtergrond onderzoek 
Watergordijnen kunnen op veel verschillende manieren worden uitgevoerd. Ze hebben gemeen dat ze de 
uitgaande stallucht bevochtigen met water waardoor stofdeeltjes neerslaan. Watergordijnen zijn in feite simpele 
luchtwassers. Watergordijnen zijn echter specifiek gericht op stofreductie, dit in tegenstelling tot luchtwassers die 
vooral gericht zijn op ammoniak- en eventueel geurreductie. In de praktijk zijn al verschillende ideeën ontwikkeld 
op dit gebied. Er zal een quickscan worden uitgevoerd naar mogelijke ontwerpen van een waterwasser. Hieruit 
zullen de meest perspectiefvolle worden geselecteerd voor verder onderzoek. 
 
Perspectief en kosteneffectiviteit 
Het verwachte reductiepotentieel is 20 tot 40%. De investerings- en jaarkosten zijn sterk afhankelijk van de 
precieze uitvoering van het systeem. Volgens Aarnink en Van der Hoek (2004) bedragen de investeringskosten 
per dierplaats voor een waterwasser ca. € 1,00 voor vleeskuikens en € 1,50 voor leghennen. De jaarkosten per 
dierplaats bedragen volgens voornoemde auteurs ca. € 0,25 voor vleeskuikens en ca. € 0,35 voor leghennen. 
 
Toepasbaarheid en vertaling naar andere diercategorieën 
Deze maatregel is toe te passen in stallen waarin de lucht via een kopgevel of zijwand wordt afgevoerd en waar 
een luchtkanaal beschikbaar is voor installatie van de waterwasser of het vernevelsysteem. De resultaten van dit 
onderzoek zijn redelijk één op één te vertalen naar andere categorieën pluimvee, aangezien het systeem een end 
of pipe oplossing is en daardoor geen interactie heeft met het dier. Alleen de samenstelling van de lucht kan 
verschillend zijn voor de verschillende diercategorieën, waardoor de dimensionering van het systeem 
waarschijnlijk niet gelijk zal zijn voor de verschillende diercategorieën. 
 
Controle en handhaafbaarheid 
De pluimveehouder installeert een watergordijn dat aan bepaalde eisen moet voldoen. Het waterverbruik van het 
systeem zou gemeten kunnen worden om te bepalen of het systeem ook daadwerkelijk gedraaid heeft. 
Rapport 113 
14 
Aanpak en tijdspad 
Het onderzoek wordt ingedeeld in drie fasen: 
1. Februari – april 2008: inventariseren van de huidig beschikbare systemen en vaststellen van de meest 
perspectiefvolle systemen voor verder onderzoek. Tevens overleg met ontwikkelaars / leveranciers van deze 
systemen. 
2. Mei – oktober 2008: effectmeting op stofreductie van perspectiefvolle watergordijnsystemen. Dit onderzoek 
wordt uitgevoerd in een pilotopstelling. De locatie van het onderzoek zal in fase 1 bepaald worden. 
3. November 2008 – oktober 2009: Bij gebleken effectiviteit van één of meerdere waterwassers / water-, 
nevelgordijn systemen zal de effectiviteit onder praktijkomstandigheden, in zowel twee stallen voor 
vleeskuikens als in twee scharrelstallen voor leghennen, worden gevalideerd en zullen de systemen worden 
gedemonstreerd. 
Tussen fase 2 en 3 zit een go/no go moment. 
 
Resultaten en producten 
Na elk fase zal een rapport met de resultaten en conclusies van het onderzoek worden opgeleverd. 
 
2.7 Deelproject 7: Droogtunnel met gebruik stallucht voor reductie fijn stofemissie uit 
pluimveestallen 
Projectleider: André Aarnink 
 
Doelstelling onderzoek 
Het algemene doel van dit onderzoek is het effect te bepalen van droogtunnels met gebruik van stallucht voor 
mest op de reductie van fijn stofemissie uit pluimveestallen.  
 
Achtergrond onderzoek 
Metingen van Uenk et al. (1994) bij een droogtunnel lieten een duidelijke reductie zien van totaal stof (ca. 70%). 
Het principe hiervan zou kunnen liggen in het feit dat de stofdeeltjes worden gebonden aan de vochtige mest. Als 
de schonere lucht vervolgens langs de droge mest wordt geleid zal er waarschijnlijk geen stof weer in de lucht 
worden opgenomen, aangezien de luchtsnelheid daarvoor te gering is. Droogtunnels zijn echter ook veranderd 
qua uitvoering in de afgelopen jaren. Het effect van droogtunnels op de fijn stofemissie zal in de praktijk moeten 
worden bepaald. 
 
Perspectief en kosteneffectiviteit 
Het verwachte reductiepotentieel is moeilijk aan te geven, maar is maximaal ca. 50%. Droogtunnels worden al in 
de praktijk toegepast vanwege de lagere mestafzetkosten. Er hoeven daarom geen extra investeringskosten of 
jaarkosten te worden toegerekend voor reductie van de fijn stofemissie. 
 
Toepasbaarheid en vertaling naar andere diercategorieën 
Droogtunnels worden al toegepast in de praktijk in leghennenstallen. Bij bewezen effect op de fijn stofemissie zou 
de toepassing uitgebreid kunnen worden. Het kunnen toepassen van droogtunnels is wel afhankelijk van het 
huisvestingssysteem in de stal. Deze maatregel is op dit moment vrij specifiek voor leghennen, maar zou op wat 
langere termijn misschien ook geschikt zijn voor andere categorieën pluimvee. 
 
Controle en handhaafbaarheid 
De pluimveehouder installeert een droogtunnel die aan bepaalde eisen moet voldoen. 
 
Aanpak en tijdspad 
Het effect van droogtunnels op de emissie van fijn stof zal op twee bedrijven met leghennen worden gemeten. 
Het onderzoek start begin 2008 en zal begin 2009 worden afgerond. 
 
Resultaten en producten 
Er wordt een technische rapportage van de resultaten van dit onderzoek opgeleverd. 
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3 Deelprojecten met oplossingen die implementatierijp zijn in 2011 
3.1 Deelproject 8: Stofbinding aan een waterfilm in de stal voor reductie fijn stofemissie uit 
pluimveestallen 
Doelstelling onderzoek 
Het algemene doel van dit onderzoek is het voor de praktijk geschikt maken van het instrument stofbinding aan 
een waterfilm in de stal om de fijn stofemissie uit pluimveestallen te reduceren.  
 
Achtergrond onderzoek 
Watervernevelen in de stal zou een relatief simpele en kosteneffectieve methode kunnen zijn om de 
stofconcentratie in de stal en de stofemissie uit de stal te reduceren. Door watervernevelen wordt een waterfilm 
aangebracht over oppervlaktes in de stal waaraan stof kan binden. Het nadeel van watervernevelen ten opzichte 
van olievernevelen is dat een waterfilm snel verdampt, zodat relatief veel water moet worden verneveld om 
eenzelfde effect te krijgen als met olie. Verder is het vochtgehalte van het strooisel zeer belangrijk in relatie tot 
voetzoolproblemen bij de dieren. Er zal een optimum moeten worden gevonden tussen de hoeveelheid te 
vernevelen water in relatie tot de strooiselkwaliteit en de klimaatomstandigheden in de stal. De druppelgrootte is 
tevens van belang om te voorkomen dat de lucht teveel afkoelt als gevolg van verdamping van het water.  
 
Perspectief en kosteneffectiviteit 
Het verwachte reductiepotentieel is 30 tot 50%. De investeringskosten per dierplaats bedragen voor vleeskuikens 
ca. € 0,45 en voor leghennen € 0,60. De jaarkosten per dierplaats bedragen voor vleeskuikens ca. € 0,10 en 
voor leghennen ca. € 0,07. 
 
Toepasbaarheid en vertaling naar andere diercategorieën 
Waterverneveling kan ook in bestaande stallen worden ingebouwd. De resultaten van dit onderzoek zijn niet één 
op één te vertalen naar andere categorieën pluimvee, aangezien het water via het strooisel een directe interactie 
heeft met het dier. Voor elke categorie pluimvee zal het watervernevelsysteem geoptimaliseerd moeten worden. 
 
Controle en handhaafbaarheid 
De pluimveehouder installeert een watervernevelsysteem dat aan bepaalde eisen moet voldoen. Ter controle op 
het gebruik kan het waterverbruik van het systeem worden gemeten. 
 
Aanpak en tijdspad 
Het onderzoek wordt opgedeeld in onderzoek bij vleeskuikens en onderzoek bij leghennen, waarin tevens een 
fasering wordt aangebracht. De volgende sub-projecten zijn te onderscheiden: 
1. Februari – maart 2009: in het spuitlab van het PRI (Plant Research International) wordt het sproeipatroon, 
inclusief druppelgrootte, van een aantal vernevelaars onderzocht. 
Onderzoek vleeskuikens: 
2. April – december 2009: uittesten en optimaliseren van waterverneveling bij vleeskuikens op het Spelderholt. 
3. Januari 2010 – december 2010: validatie en demonstratie watervernevelsysteem in 4 praktijkstallen voor 
vleeskuikens. 
Onderzoek leghennen: 
4. Januari 2010 – juni 2010: haalbaarheidsonderzoek en optimalisatie watervernevelsysteem bij leghennen in 
scharrelhuisvesting (volièresysteem) op het Spelderholt. 
5. Juli 2010 – Juni 2011: validatie en demonstratie watervernevelsysteem in 4 praktijkstallen voor leghennen. 
 
Resultaten en producten 
Na elk subproject (1 t/m 5) zal een rapport met de resultaten en conclusies van het onderzoek worden 
opgeleverd. 
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3.2 Deelproject 9: Elektrostatisch filter en doekenfilter voor reductie fijn stofemissie uit 
pluimveestallen 
Doelstelling onderzoek 
Het algemene doel van dit onderzoek is het voor de praktijk geschikt maken van het instrument elektrostatisch 
filter en/of doekenfilter om de fijn stofemissie uit pluimveestallen te reduceren. 
 
Achtergrond onderzoek 
Het principe van elektrostatische filters is vergelijkbaar met die van ionisatie systemen. Stofdeeltjes worden 
geladen waardoor ze aangetrokken worden door oppervlakken. Een verschil met ionisatie is dat bij ionisatie een 
belangrijk deel van de stallucht wordt geïoniseerd terwijl bij elektrostatische filters een luchtstroom door het filter 
wordt gehaald, vergelijkbaar met een doekenfilter. De deeltjes in de lucht worden door een groot 
spanningsverschil elektrisch geladen, waarna ze door een magnetisch veld uit de lucht worden gehaald. Het 
doekenfilter is een al jarenlang erkend systeem voor het uit de lucht filteren van stof. Er zijn doekenfilters in 
verschillende kwaliteiten om stofdeeltjes uit de lucht te halen (van grof stof tot zeer fijn stof). Er zijn verschillende 
fabrikanten die elektrostatische filters en doekenfilters produceren, maar vooral voor industriële toepassing. Met 
enkele van deze fabrikanten zullen systemen worden ontwikkeld die ook kosteneffectief zijn voor gebruik in 
stallen. 
 
Perspectief en kosteneffectiviteit 
Het verwachte reductiepotentieel voor elektrostatische filters is 10 tot 50% bij interne luchtzuivering en 20-70% 
bij externe luchtzuivering. Het verwachte reductiepotentieel voor doekenfilters is 30 tot 50% bij interne 
luchtzuivering en 95% bij externe luchtzuivering. De investerings- en jaarkosten kunnen voor elektrostatische 
filters nog niet worden aangegeven. Volgens Aarnink en Van der Hoek (2004) bedragen de huidige 
investeringskosten voor doekenfilters per dierplaats voor vleeskuikens ca. € 3,60 en voor leghennen ca. € 5,80. 
De jaarkosten per dierplaats bedragen voor vleeskuikens ca. € 0,60 en voor leghennen ca. € 0,90. 
 
Toepasbaarheid en vertaling naar andere diercategorieën 
Elektrostatische filters en doekenfilters met recirculatie van lucht zijn ook in bestaande stallen in te bouwen. Bij 
gebruik van deze systemen voor de uitgaande stallucht zijn lengteventilatie en een luchtkanaal waar het systeem 
ingebouwd kan worden vereist. De resultaten van dit onderzoek zijn waarschijnlijk redelijk één op één te vertalen 
naar andere categorieën pluimvee, aangezien het systeem geen, of in ieder geval een zeer geringe interactie 
heeft met het dier. 
 
Controle en handhaafbaarheid 
De pluimveehouder installeert een elektrostatisch filter of doekenfilter dat aan bepaalde eisen moet voldoen. Het 
elektriciteitsverbruik van het systeem zou gemeten kunnen worden om te bepalen of het systeem ook 
daadwerkelijk gedraaid heeft. 
 
Aanpak en tijdspad 
Het onderzoek wordt ingedeeld in vier fasen: 
1. Oktober - december 2008: inventariseren van de huidig beschikbare systemen en vaststellen van de meest 
perspectiefvolle systemen voor verdere ontwikkeling en onderzoek. 
2. januari 2009 – december 2009: in samenwerking met fabrikanten en leveranciers van perspectiefvolle 
systemen ontwikkeling van beschikbare systemen naar kosteneffectieve en technisch geschikte systemen 
voor toepassing in pluimveestallen. 
3. Januari 2010 – juni 2010: effectmeting op stofreductie, functioneren en variabele kosten van de meest 
perspectiefvolle systemen in een pilot-opstelling onder gecontroleerde omstandigheden. 
4. Juli 2010 – juni 2011: Bij gebleken effectiviteit van één of meerdere elektrostatische filters of doekenfilters 
zal de effectiviteit onder praktijkomstandigheden, in zowel 2 stallen voor vleeskuikens als in 2 scharrelstallen 
voor leghennen, worden gevalideerd en zal het systeem worden gedemonstreerd. 
Na elke fase is er een go/no go moment. In fase 4 zullen naast stof tevens de emissies worden gemeten van 
ammoniak, geur en broeikasgassen. Alle metingen zullen volgens de vastgestelde meetprotocollen worden 
uitgevoerd. 
 
Resultaten en producten 
Na elke fase zal een rapport met de resultaten en conclusies van het onderzoek worden opgeleverd. 
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4 Ad hoc projecten 
4.1 Deelproject 10: Ad hoc vragen voor bepaling reductie fijn stofemissie uit pluimveestallen 
Doelstelling onderzoek 
Het algemene doel van dit onderzoek is het indicatief vaststellen van de emissiereductie van fijn stof bij systemen 
die niet genoemd zijn in dit Plan van Aanpak en niet gemeten worden in het kader van het Programma 
gecombineerde luchtwassers (PGL). 
 
Achtergrond onderzoek 
In dit Plan van Aanpak zijn verschillende opties voor stofreductie opgenomen, die volgens het rapport van 
Buisonjé en Aarnink (2008) het meeste perspectief bieden voor pluimveestallen. Vanuit het bedrijfsleven zullen 
echter ook opties naar voren komen die perspectief zouden kunnen bieden. Om onderzoek hiernaar te faciliteren 
wordt dit project gedefinieerd. Dit project biedt de mogelijkheid om het effect van (innovatieve) systemen op de 
fijn stofemissie vooraf te beoordelen. Het kan hierbij zowel gaan om systemen die nog in het concept-stadium 
verkeren als om door het bedrijfsleven ontwikkelde systemen. In de beoordeling wordt zowel op technische als 
economische haalbaarheid ingegaan. Bij voldoende perspectief kunnen vervolgmetingen worden gedaan om een 
emissiefactor voor fijn stof vast te stellen. 
 
Perspectief en kosteneffectiviteit 
Dit is afhankelijk van het aangeboden systeem. Echter, alleen die systemen zullen voor een bijdrage in de kosten 
van de metingen in aanmerking komen die voldoende perspectief voor de praktijk bieden en kosteneffectief 
kunnen zijn. 
 
Toepasbaarheid en vertaling naar andere diercategorieën 
Dit is afhankelijk van het aangeboden systeem. 
 
Controle en handhaafbaarheid 
Dit is afhankelijk van het aangeboden systeem. 
 
Aanpak en tijdspad 
Het onderzoek wordt in twee onderdelen gesplitst: 
Onderdeel 1: systemen / maatregelen die door het bedrijfsleven worden aangeboden worden beoordeeld op de 
volgende punten: 
1. Potentie om fijn stof te reduceren. 
2. Geen afwenteling op andere milieucomponenten, zoals gasvormige emissies, of op dierenwelzijn of arbo-
omstandigheden. 
3. Systeem / maatregel moet, in ieder geval op termijn, kosteneffectief zijn. 
4. Systeem / maatregel moet robuust, bedrijfszeker en praktisch inpasbaar en acceptabel te zijn. 
5. Systeem / maatregel moet controleerbaar en handhaafbaar zijn. 
 
Onderdeel 2: voldoet het systeem / de maatregel aan de bovengenoemde eisen dan zal indicatief de fijn 
stofemissie van het systeem / de maatregel worden bepaald. Bij voorkeur wordt het effect van het systeem / de 
maatregel vergeleken met een controle meting om een eventueel bedrijfseffect uit te sluiten. Indicatieve metingen 
houden het volgende in: gedurende 6 dagen verspreid over een half jaar worden de concentraties fijn stof (PM10 
en PM2.5) en het ventilatiedebiet bepaald op één bedrijf. De regeling van de kosten van dit onderdeel worden in 
een later stadium uitgewerkt.  
 
Voor bepaling van een emissiefactor zijn deze metingen vereist op 4 bedrijven, om een mogelijk bedrijfseffect uit 
te sluiten. Deze metingen worden door het betrokken bedrijfsleven geïnitieerd en gefinancierd.  
 
Resultaten en producten 
De beoordeling in onderdeel 1 zal vastgelegd worden in een rapport voor de begeleidingscommissie. De 
resultaten van metingen worden voor elk systeem in een aparte rapportage beschreven. 
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4.2 Deelproject 11: Groenelementen voor reductie fijn stofemissie uit pluimveestallen 
Doelstelling onderzoek 
Het algemene doel van dit onderzoek is het voor de praktijk geschikt maken van het instrument groenelementen 
om de fijn stofemissie uit pluimveestallen te reduceren. 
 
Achtergrond onderzoek 
Groenelementen hebben de potentie om door middel van afvang buiten de stal de emissie van fijn stof naar de 
omgeving terug te dringen. Door de impactie en depositie van stofdeeltjes die met de stallucht door het groen 
wordt geleid, kan stalstof vastgelegd worden. In combinatie met de verbeterde landschappelijke inpassing kan de 
plaatsing van groenelementen aantrekkelijk zijn. Hoewel de stofafvangende potentie alom wordt verondersteld en 
ook in fysische zin plausibel is, ontbreekt het aan deugdelijk onderbouwde reductiepercentages die gebruikt 
kunnen worden bij vergunningverlening. De effecten op de ammoniak- en geuremissie zijn eveneens van belang. 
Bovendien is de relatie tussen de uitvoering van groenelementopstellingen en het afvangrendement niet bekend. 
Naast de vraag naar onderbouwde reductieniveaus, is er behoefte aan het ontwerpen van opstellingen waarmee 
de stofafvang kan worden geoptimaliseerd tegen aanvaardbare kosten. Voor toepassing in de praktijk is het 
verder noodzakelijk om een werkwijze te ontwikkelen waarmee de effecten van groenelementen op een 
acceptabele wijze kunnen worden meegenomen bij vergunningverlening. Dit kan door het ontwikkelen van 
standaard uitvoeringen van groenelementopstellingen rond staluitvoeringen met een voorgeschreven geometrie 
en eigenschappen qua vegetatie. Een andere mogelijkheid is de uitbreiding van rekenmodellen voor de schatting 
van de luchtkwaliteit rond bronnen met een vegetatiemodule, zodat het effect van een specifieke uitvoering kan 
worden ingeschat.        
 
Perspectief en kosteneffectiviteit 
Naar verwachting reduceert een goed geplaatste opstelling met groenelementen de emissie van fijn stof uit 
mechanisch geventileerde stallen met ca. 10-20%. Uitspraken over de kosteneffectiviteit zijn nog moeilijk te 
maken. Van belang hierbij is dat naast stofafvang, de groenelementen ook een rol kunnen vervullen bij de 
landschappelijke inpassing van stalgebouwen. 
 
Toepasbaarheid en vertaling naar andere diercategorieën 
De toepassing beperkt zich tot mechanisch geventileerde stallen met lengteventilatie. Daarmee zijn ze voor de 
meeste pluimveecategorieën geschikt. Toepassing kan ook plaatsvinden bij varkensstallen met centrale 
luchtafvoer. 
 
Controle en handhaafbaarheid 
De pluimveehouder brengt een opstelling van groenelementen aan dat aan vooraf omschreven eisen moet 
voldoen. De groenelementen zouden als een type nageschakelde techniek met een gegeven reductiepercentage 
op lijst met stofarme technieken kunnen worden geplaatst.  Middels regelmatige visuele inspectie door de 
vergunningverlener kan de daadwerkelijke aanwezigheid en daarmee de werking van deze techniek worden 
geverifieerd.  
 
Aanpak en tijdspad 
Het onderzoek wordt ingedeeld in vier fasen: 
1. Januari – mei 2010: voorstudie naar de mogelijkheid voor het opzetten van een veldexperiment waarmee op 
een eenduidige wijze de afvang van stof door een opstelling met groenelementen kan worden aangetoond. 
2. Mei 2010 – juli 2011: uitvoeren van een uitgebreid veldexperiment waarin de effecten van stofdiameter op 
de afvang door twee vegetatietypen wordt onderzocht. 
3. Juli 2011 – december 2011: het ontwikkelen en ontwerpen van de meest geschikte standaard opstelling van 
groenelementen op basis van een optimalisatie naar stofafvangrendement versus jaarkosten, met behulp van 
CFD-modellering. 
4. Najaar 2011 – juni 2012: Bij gebleken effectiviteit zal de effectiviteit van de ontwikkelde standaardopstelling 
onder praktijkomstandigheden worden gevalideerd bij een leghennenscharrelstal en een vleeskuikenstal . 
5. Medio 2012: vaststellen beschrijving groenelementen als nageschakelde techniek. 
Na elke fase is er een go/no go moment. In fase 4 zullen naast stof tevens de emissies worden gemeten van 
ammoniak, geur en broeikasgassen. Alle metingen zullen zo veel mogelijk volgens de vastgestelde 
meetprotocollen worden uitgevoerd.  
 
Resultaten en producten 
Na elke fase zal een rapport met de resultaten en conclusies van het onderzoek worden opgeleverd. 
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